

Załącznik Nr 2 do Umowy o roboty budowlane Nr DZP.272.11.2022 z dn. 09.02.2022.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"

MIRMEX
Mirosław Klimkowski
05-270 Młot, ul. Małachowskiego 4/23
NIP 569-149-13-09, Regon 130314798
tel. 602-309-105
POL/051/10623

WPŁ
inż. Piotr Leszczyński
upr. bud. MAZ/OI/0150/22
Nr ewid. MAZ/OI/0890/WBS/21

Etap II - prawo opcji

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaj kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	RAZEM				IV KW 2022				Wartość netto	% VAT
				Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto		
1	Wymiana wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	604 512,00	23	139 037,76	743 549,76	241 804,80	23	55 615,10	297 419,90	241 804,80	23
2	Roboty wykończeniowe wewnętrzne (ścianki działowe i zabudowy ścian, sufitu podwieszane, posadzki, malowanie)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	2 623 500,00	23	603 405,00	3 226 905,00	787 050,00	23	181 021,50	968 071,50	787 050,00	23
3	Roboty wykończeniowe wewnętrzne posadzki na gruncie	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.	634 000,00	23	145 820,00	779 820,00	443 800,00	23	102 074,00	545 874,00	63 400,00	23
4	Instalacja wewnętrzna gazów medycznych oraz instalacja tranzytowa gazów medycznych w tunelu komunikacyjnym, budynkach B, C1, C2	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Instalacja wewnętrzna gazów medycznych oraz instalacja tranzytowa gazów medycznych w tunelu komunikacyjnym, budynkach B, C1, C2	280 000,00	8	22 400,00	302 400,00	70 000,00	8	5 600,00	75 600,00	70 000,00	8
5	Instalacja C.O.	Instalacje sanitarne- koszty kwalifikowane	Modernizacja systemu grzewczego wraz z instalacją zaworów podpiwnicznych i termostatów.	735 500,00	23	169 165,00	904 665,00	183 875,00	23	42 291,25	226 166,25	183 875,00	23
6	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacje sanitarne- koszty kwalifikowane	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej.	115 000,00	23	26 450,00	141 450,00	28 750,00	23	6 612,50	35 362,50	28 750,00	23
7	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna	585 000,00	23	134 550,00	719 550,00	146 250,00	23	33 637,50	179 887,50	146 250,00	23
8	Instalacje elektryczne siły i gniazdz wtykowych	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	803 000,00	23	184 690,00	987 690,00	200 750,00	23	46 172,50	246 922,50	200 750,00	23
9	Instalacje niskoprądowe	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Instalacje niskoprądowe	750 000,00	23	172 500,00	922 500,00	187 500,00	23	43 125,00	230 625,00	187 500,00	23
10	Instalacja oświetleniowa LED	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	295 000,00	23	67 850,00	362 850,00	73 750,00	23	16 962,50	90 712,50	73 750,00	23
11	Wentylacja mechaniczna	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej	1 920 000,00	23	441 600,00	2 361 600,00	480 000,00	23	110 400,00	590 400,00	480 000,00	23
12	Technologia kuchni	Koszty niekwalifikowane	Technologia kuchni	654 488,00	23	150 532,24	805 020,24	163 622,00	23	37 633,06	201 255,06	163 622,00	23
RAZEM				10 000 000,00		2 258 000,00	12 258 000,00	3 007 151,80		681 144,91	3 688 296,71	2 626 751,80	

Zaakceptowano i uzgodniono z Zamawiającym w dniu 13.10.2022 r

Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Liliana Krasniewska

M. Klimkowski

Załącznik Nr 2 do Umowy o roboty budowlane Nr DZP.272.11.2022 z dn. 09.02.2022.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"

Etap II - prawo opcji

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaj kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	2	TOTAL			
				Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wymiana wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	-	604 512,00	23	139 037,76	743 549,76
2	Roboty wykończeniowe wewnętrzne (ścianki działowe i zabudowy ścian, sufitu podwieszane, posadzki, malowanie)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	322 690,50	2 623 500,00	23	603 405,00	3 226 905,00
3	Roboty wykończeniowe wewnętrzne posadzki na gruncie	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.	-	634 000,00	23	145 820,00	779 820,00
4	Instalacja wewnętrzna gazów medycznych oraz instalacja tranzytowa gazów medycznych w tunelu komunikacyjnym, budynkach B, C1, C2	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Instalacja wewnętrzna gazów medycznych oraz instalacja tranzytowa gazów medycznych w tunelu komunikacyjnym, budynkach B, C1, C2	60 480,00	280 000,00	8	22 400,00	302 400,00
5	Instalacja C.O.	Instalacje sanitarne- koszty kwalifikowane	Modernizacja systemu grzewczego wraz z instalacją zaworów podpionowych i termostatów.	180 933,00	735 500,00	23	169 165,00	904 665,00
6	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacje sanitarne- koszty kwalifikowane	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej.	28 290,00	115 000,00	23	26 450,00	141 450,00
7	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna	143 910,00	585 000,00	23	134 550,00	719 550,00
8	Instalacje elektryczne siły i gniazd wtykowych	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	197 538,00	803 000,00	23	184 690,00	987 690,00
9	Instalacje niskoprądowe	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Instalacje niskoprądowe	184 500,00	750 000,00	23	172 500,00	922 500,00
10	Instalacja oświetleniowa LED	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	72 570,00	295 000,00	23	67 850,00	362 850,00
11	Wentylacja mechaniczna	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej	472 320,00	1 920 000,00	23	441 600,00	2 361 600,00
12	Technologia kuchni	Koszty niekwalifikowane	Technologia kuchni	161 004,05	654 488,00	23	150 532,24	805 020,24
RAZEM				1 824 235,55	10 000 000,00		2 258 000,00	12 258 000,00

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywiński
upr. bud. nr MAZ/0639/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/BO/0094/20

WPUI
inż. Piotr Leszczyński
upr. bud. MAZ/15/0150/22
nr. ewid. MAZ/0850/WBS/21

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Lilianna Krasniewska

MIRMEX
Miroslaw Klimkowski
05-270 Marki, ul. Małachowskiego 4/20
NIP 569-149-13-09, REGON 130314798
tel. 602-309-105
POL/051/10623

Załącznik Nr 1 do Umowy o
roboty budowlane Nr:
DZP.272.11.2022 z dn.
09.02.2022.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: *Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"*

Zaakceptowano i uzgodniono z Zamawiającym w dniu

04.10.2022

MIRMEX
Miroslaw Klimkowski
05-270 Marki, ul. Malachowskiego 4/25
NIP 569-149-13-09, Regon 130314798
16 602-209-105

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywir
upr. bud. nr MAZ.0639/WB
do kierowania robotami budowlanymi
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/BO/0094/20

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaj kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	Wartość robót				I KW 2022			
				Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dobudowa windy	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Dobudowa windy	580 000,00	23	133 400,00	713 400,00	-	23	-	-
2	Budowa dróg wewnętrznych	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa dróg wewnętrznych	570 000,00	23	131 100,00	701 100,00	-	23	-	-
3	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	3 250 000,00	23	747 500,00	3 997 500,00	325 000,00	23	74 750,00	399 750,00
4	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty kwalifikowane	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	412 000,00	23	94 760,00	506 760,00	41 000,00	23	9 430,00	50 430,00
5	Docieplenie elewacji	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz	700 000,00	23	161 000,00	861 000,00	70 000,00	23	16 100,00	86 100,00
6	Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne oraz termomodernizacją dachu	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.	1 190 000,00	23	273 700,00	1 463 700,00		23		
7	Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	840 000,00	23	193 200,00	1 033 200,00		23		
8	Instalacja fotowoltaiczna	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Instalacja fotowoltaiczna	248 000,00	23	57 040,00	305 040,00		23	-	-
9	Instalacje elektryczne siły i gniazd wykowych - UPS z rozdzielnią	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	80 000,00	23	18 400,00	98 400,00		23		
10	Wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż)	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna	1 070 000,00	23	246 100,00	1 316 100,00		23	-	-
11	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej	260 000,00	23	59 800,00	319 800,00		23	-	-
RAZEM				9 200 000,00		2 116 000,00	11 316 000,00	436 000,00		100 280,00	536 280,00

WPUI
inż. Piotr Leszczyński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Liliana Kraśniewska

Załącznik Nr 1 do Umowy o
roboty budowlane Nr:
DZP.272.11.2022 z dn.
09.02.2022.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: *Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"*

Zaakceptowano i uzgodniono z Za

MIRMEX
Miroslaw Klimkowski
05-270 Marki, ul. Małachowskiego 4/25
NIP 569-149-13-09, REGON 130314798
tel. 0-602-809-105

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywiński
upr. bud. nr MAZ/0639/WBKb...
do kierowania robotami budowlanymi i nadzoru
konstrukcyjno-budowlanego bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/BO/0094/20

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaj kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	II KW 2022			
				Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dobudowa windy	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Dobudowa windy		23	-	-
2	Budowa dróg wewnętrznych	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa dróg wewnętrznych	28 500,00	23	6 555,00	35 055,00
3	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	650 000,00	23	149 500,00	799 500,00
4	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty kwalifikowane	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	123 600,00	23	28 428,00	152 028,00
5	Docieplenie elewacji	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz	175 000,00	23	40 250,00	215 250,00
6	Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne oraz termomodernizacją dachu	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.		23	-	-
7	Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu		23	-	-
8	Instalacja fotowoltaiczna	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Instalacja fotowoltaiczna	-	23	-	-
9	Instalacje elektryczne siły i gniazd wykowych - UPS z rozdzielnią	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu		23	-	-
10	Wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż)	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna		23	-	-
11	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej	-	23	-	-
RAZEM				977 100,00		224 733,00	1 201 833,00

WPUI
inż. Piotr Leszczyński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zadań Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Lilianna Kraśniewska

Załącznik Nr 1 do Umowy o
roboty budowlane Nr:
DZP.272.11.2022 z dn.
09.02.2022.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: *Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"*

Zaakceptowano i uzgodniono z Za

MIRMEX
Miroslaw Klimkowski
05-270 Marki, ul. Malachowskiego 4/25
NIP 569-149-13-69, Regon 130314798
tel. 0-692-309-105

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywiński
upr. bud. nr MAZ/0639/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/010094/20

WPUI
inż. Piotr Leszczyński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Lilianna Kraśniewska

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaj kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	III KW 2022			
				Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dobudowa windy	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Dobudowa windy		23	-	-
2	Budowa dróg wewnętrznych	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa dróg wewnętrznych	57 000,00	23	13 110,00	70 110,00
3	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	1 462 500,00	23	336 375,00	1 798 875,00
4	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty kwalifikowane	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	206 000,00	23	47 380,00	253 380,00
5	Docieplenie elewacji	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz	105 000,00	23	24 150,00	129 150,00
6	Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne oraz termomodernizacja dachu	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.	773 500,00	23	177 905,00	951 405,00
7	Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu		23	-	-
8	Instalacja fotowoltaiczna	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Instalacja fotowoltaiczna		23	-	-
9	Instalacje elektryczne siły i gniazd wykowych - UPS z rozdzielnią	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu		23	-	-
10	Wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż)	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna	107 000,00	23	24 610,00	131 610,00
11	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej		23	-	-
RAZEM				2 711 000,00		623 530,00	3 334 530,00

Załącznik Nr 1 do Umowy o
roboty budowlane Nr:
DZP.272.11.2022 z dn.
09.02.2022.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: *Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"*

Zaakceptowano i uzgodniono z Za

MIRMEX
Miroslaw Kłimkowski
05-270 Marki, ul. Malachowskiego 4/25
NIP 569-149-13-09, Regon 130314798
tel. 0-602-309-105

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywiński
upr. bud. nr MAZ/0639/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/BC/0094/20

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaja kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	IV KW 2022			
				Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dobudowa windy	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Dobudowa windy	580 000,00	23	133 400,00	713 400,00
2	Budowa dróg wewnętrznych	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa dróg wewnętrznych	484 500,00	23	111 435,00	595 935,00
3	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	812 500,00	23	186 875,00	999 375,00
4	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty kwalifikowane	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	41 200,00	23	9 476,00	-
5	Docieplenie elewacji	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz	350 000,00	23	80 500,00	430 500,00
6	Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne oraz termomodernizacją dachu	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.	416 500,00	23	95 795,00	512 295,00
7	Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	840 000,00	23	193 200,00	1 033 200,00
8	Instalacja fotowoltaiczna	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Instalacja fotowoltaiczna	248 000,00	23	57 040,00	305 040,00
9	Instalacje elektryczne siły i gniazd wykowych - UPS z rozdzielnią	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	80 000,00	23	18 400,00	98 400,00
10	Wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż)	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna	963 000,00	23	221 490,00	1 184 490,00
11	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej	260 000,00	23	59 800,00	319 800,00
RAZEM				5 075 700,00		1 167 411,00	6 192 435,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Liliana Kradniewska

WPUI
inż. Piotr Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Umowy o
roboty budowlane Nr:
DZP.272.11.2022 z dn.
09.02.2022.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: *Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku"*

Zaakceptowano i uzgodniono z Za

MIRMEX
Miroslaw Klimkowski
05-270 Marki, ul. Malachowskiego 4/25
NIP 569-149-15-09, Regon 130314798
tel. 22-692-09-105

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywiński
upr. bud. nr MAZ/0639/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/BO/0094/20

Lp	Wyszczególnienie robót	Branża/Rodzaj kosztów	Nazwa zadania we wniosku o dofinansowanie	RAZEM 2022			
				Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dobudowa windy	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Dobudowa windy	580 000,00	23	133 400,00	713 400,00
2	Budowa dróg wewnętrznych	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa dróg wewnętrznych	570 000,00	23	131 100,00	701 100,00
3	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	3 250 000,00	23	747 500,00	3 997 500,00
4	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	Budowlana - koszty kwalifikowane	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	412 000,00	23	94 760,00	506 760,00
5	Docieplenie elewacji	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz	700 000,00	23	161 000,00	861 000,00
6	Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne oraz termomodernizacja dachu	Budowlana - koszty kwalifikowane	Modernizacja przegród - ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru wraz ze ścianą cokołową oraz stropodachu.	1 190 000,00	23	273 700,00	1 463 700,00
7	Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elementy kowalsko ślusarskie, tynki i oblicowania, poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych, odboje, narożniki)	Budowlana - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	840 000,00	23	193 200,00	1 033 200,00
8	Instalacja fotowoltaiczna	Instalacje elektryczne - koszty kwalifikowane	Instalacja fotowoltaiczna	248 000,00	23	57 040,00	305 040,00
9	Instalacje elektryczne siły i gniazd wykowych - UPS z rozdzielnią	Instalacje elektryczne - koszty niekwalifikowane	Pozostałe roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu	80 000,00	23	18 400,00	98 400,00
10	Wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż)	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wodno-kanalizacyjna	1 070 000,00	23	246 100,00	1 316 100,00
11	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej dla oddziału rehabilitacji i reumatologii wraz z montażem konstrukcji wsporczej	Instalacje sanitarne- koszty niekwalifikowane	Instalacja wentylacji mechanicznej	260 000,00	23	59 800,00	319 800,00
RAZEM				9 200 000,00		2 116 000,00	11 316 000,00

WPUI
inż. Piotr Leszczyński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Liliana Kraśniowska