

Budowa: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku E szpitala w Płońsku w ramach projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku "

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (częściowy/końcowy) do umowy-nr DZP.272.11.2022 z 09.02.2022 r.

w okresie od dnia: 01.07.2022r. do dnia 30.09.2022r.

sporządzony dnia 30.09.2022r. przy udziale przedstawicieli:

Inwestora SPZZOZ w Płońsku Pan Dariusz Brzeziński

Inwestora SPZZOZ w Płońsku Pani Maria Frankowska

Inwestora SPZZOZ w Płońsku Pani Justyna Waleryś

Generalnego wykonawcy: Pan Mirosław Klimkowski

Innych członków: Pan Sebastian Cywiński

Pan Piotr Leszczyński

Komisja stwierdza co następuje:

1. Na podstawie protokołu nr 3 sporządzonego przez generalnego wykonawcę (stanowiącego nieodłączny element odbioru robót), odebrano następujący zakres robót:

Nr	Nazwa elementu lub część obiektu	Wartość ryczału lub kosztorysu wykonawczego (netto)	Potrącono w kosztorysie wyk. z tytułu wad trwałych	Jakość wykonanych robót	Uwagi i zastrzeżenia
1	2	3	4	5	6
1	Budowa podziemnego łącznika "E" i "B"	1 462 500,00		Dobra	
2	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej	206 000,00		Dobra	
3	Docieplenie elewacji	105 000,00		Dobra	
4	Budowa dróg wewnętrznych	57 000,00		Dobra	
5	Wykonanie instalacji zewnętrznych do obiektu (przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji technologicznej, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż)	107 000,00		Dobra	
Wartość bez VAT		2 711 000,00	0,00		
VAT 23%		623 530,00	0,00		
Wartość robót z podatkiem VAT		3 334 530,00	0,00		

SPECJALISTA
ds. Nadzoru Budowlanego

Maria Magdalena Frankowska
Cie-67/89

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Eksploatacji

Dariusz Brzeziński

INSPEKTOR
Działu Inwestycji i Eksploatacji

Justyna Waleryś

MIRMEX
Mirosław Klimkowski
05-270 Wąki, ul. Maleszowskiego 4/25
NIP 507-140-19-02, Regon 140630229
tel. 021 200 1 70

WPUI
inż. Piotr Leszczyński

INSPEKTOR NADZORU
inż. Sebastian Cywiński
upr. bud. nr MAZ/0639/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/BO/0094/20