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Realizacja zaméwienia dotyczy Projektu ,,Gleboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Plofisku™
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1V
»Przejécie na gospodarke niskoemisyjng” Dzialania 4.2. ,Efektywnoéé energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020.

UMOWA NR DZP.272.11.2022

zawarta w dniu 09.02.2022 r. w Plonisku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespolem Zaktadéw Opieki Zdrowotnej im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego
w Plonsku z siedziba przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09 — 100 Plonsk, wpisanym do rejestru stowarzyszen,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladéw opicki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi Srodmicscia
w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000033369,
NIP: 567 153 20 11, REGON: 000308703,

reprezentowanym przez: Dyrektora Lilianng Kra$niewska

przy kontrasygnacie: Gtéwnego Ksiegowego Olgi Mychlifiskiej

zwanym w treSci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

MIRMEX Mireslaw Klimkowski

z siedziba ul. Matachowskiego 4/25, 05-270 Marki

REGON: 130314798, NIP: 569-149-13-09

reprezentowanym przez: Mirostawa Klimkowskiego

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

tacznie zwanych ,,Stronami”

§1

Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, ze w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, znak sprawy DZP/261/16/2021, na podstawic art. 275
- pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) (dalej: ustawa Pzp), wybrana zostata oferta w/w Wykonawcy

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku B Szpitala w Plonsku
w ramach projektu "Gleboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Plonsku”, zgodnie
ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postgpowania nr DZP/261/16/2021 (dalej: SWZ).
wyjasnieniami tresci SWZ, Opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacja projektowg oraz oferty
Wykonawcy. _

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu ,,Gleboka modernizacja energetyczna budynku
szpitala w Pofisku” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi Priorytetowej IV ,Przejécie na gospodarke niskoemisyjna” Dziatania 4.2. |, Efektywnosé
energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 —
2020. '

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zamowienia podstawowego stanowi zatgeznik nr 1 do niniejsze;
umowy.
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§3

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1213), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej, innymi przepisami szczeg6lnymi i zasadami wiedzy technicznej
zwigzanymi z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacjii (CO, #rédta ciepta,
wentylacji, fotowoltaiki).
Wykonawca ma obowiazek uzyskania gwarantowanych | wskazanych w ofercie oszczednosci
ogdlem, zgodnie z metodologig obliczania oszczednosci energii, fj.:

1) Ho$¢ zaoszezedzonej energii cieplnej ogdtem (Gl/rok) — 2509,59,

2)  Hosc¢ zaoszezedzonej energii elektrycznej ogdtem (MWh/rok) — 178,44,

3)  Roczny spadek emisji gazow cieplarnianych ogétem (CI 34) (tony réwnowaznika COq/rok) —

240,92,

4)  Zmniejszenie zuzycia energii koncowej ogoétem (GJ/rok) — 2509,59,

) Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej ogdtem (Cl 32) (kW/rok) — 86995,86.
Wykonawcea ma obowigzek zapewnienia wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 1) — 5) oszczednosci corocznie
przez okres gwarancji, poczgwszy od 2024 r.

Wykonawea o$wiadceza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktore mogg byé konieczne do prawidtowej wyceny wartosci przedmiotu
umowy, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawey zwigzanych z bfednym skalkulowaniem
ceny lub pominigciem elementdw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy,
Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie nastgpujgcych opracowaini: dokumentacji
projektowej, Opisu przedmiotu zamdwienia, Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca po wykryciu bledow lub brakéw w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia,
niezwlocznie zawiadamia Zamawiajacego. W uzgodnieniu oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, Wykonawca przystapi do wykonywania robot koniecznych, ktére nie zostaty okreslone
W opisic przedmiotu zamowienia. Wszelkie roboty wykonane przez Wykonawcg bez pisemnej
akeeptacji Zamawiajgcego, nie beda stanowié podstawy roszczen Wykonawcy.
Wykonawcea przed przystgpieniem do robot budowlanych i instalacyjnych w ciagu 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy:
[) wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy (zatacznik
ur I do umowyy);
2) opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program: PZJ (Program
Zapewnienia Jakosci) | BIOZ (Bezpieczeiistwo i Ochrona Zdrowia) dla przedmiotu zaméwienia.
Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne konieczne do wykonania robét
budowlanych, w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, odbiory wind przez UDT.
Koszty wszelkich optat, decyzji, koszty kierownikéw branzowych, dostawy i montazu materiatéw oraz
ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy, koszty organizacji placu i zaplecza budowy, wywoéz
i utylizacj¢ gruzu i odpadow budowlanych pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za bezpieczenistwo wszystkich oséb, znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy. Plac budowy powinien by¢
oznakowany i ogrodzony.
Wykonawca musi umozliwi¢ normalne funkcjonowanie Zamawiajacemu podczas prowadzenia prac
budowlanych. Podczas wykonywania prac obgjmujacych zaméwienie podstawowe, budynek ..E” bedzic
czynny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Prowadzenie prac ucigzliwych nalezy uzgadniaé
z Zamawiajacym. W budynku beda przebywali pacjenci i pracownicy. W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowiazany jest do zachowania szczeg6lnej ostroznosei w trakcie prowadzenia prac, tak aby nie
zakt6ei¢ pracy i funkcjonowania obiektu. Podczas prowadzenia prac objetych prawem opcji, oddziaty
zostang przeniesione, a caly budynek zostanie udostepniony Wykonawcy.
Wykonawca wyznaczy do wykonywania rob6t w ramach umowy pracownikdw posiadajagcych
wymagane zgodnie z przepisami prawa uprawnienia, wiedze fachowa oraz do$wiadczenie w realizacji
robot o podobnym charakterze i zakresie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony mienia Zamawiajacego i przestrzegania przepisow BIIP
i sanitarno - epidemiologicznych.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek
z pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy powinni by¢ ubrani w odziez robocza.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy miejsca, w ktorych prowadzone bedg prace, przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz usunie na swoj koszt negatywne skutki prowadzonych prac.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za zniszezenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego
1 0s6b trzecich, oraz za szkody powstalte na terenie obiektéw Zamawiajacego oraz terenach przyleglych,
wynikajace z jego wilasnego dziatania lub zaniechania, jak rowniez za dziatania lub zaniechania jego
pracownikéw oraz Podwykonawcow. Wykonawca zobowiazuje sie do naprawienia szkody na whasny
koszt poprzez doprowadzenie do stanu poprzedniego tj. do jego odkupienia, badz naprawienia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzen uzbrojenia tercnu,
przewoddéw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie jest pokazane w dokumentacji
projektowej, odkrytych przy robotach rozbidrkowych, lub bylo wskazane przez Zamawiajacego.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcey przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunicte
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce.
Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialno$é za wilasciwe wykonanie robot oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane w trakcie realizacji prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w Opisie
przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 7 do SWZ - na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
Ze zm.).
W okresie realizacji przedmiotu zaméwienia osoby te powinny byé zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawcg na okres nie krotszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dhuzszym
niz 5 roboczych od dnia zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wegladu dokumenty
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potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp
mogg to by¢ w szezegbinosei:
I') odwiadezenia zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenia Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace lub
3) poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika lub
4) inne dokumenty — zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody mna przetwarzanie danych
osobowych.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zakresu czynnoéci
I kopii umoéw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami uczestniczacymi
w realizacji zamoOwienia lub innych dokumentéw potwierdzajacych odprowadzanie skiadek do ZUS
i podatkow do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow
uczestniczgcych w realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace.
Wykonawcea zobowigzuje si¢ do realizacji zaméwienia przy uzyciv materiatow gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych odpowiadajacych wiasciwoscia
materialdw przyjetych w projekcie oraz spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Zabrania si¢ stosowania materiatow
nicodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm. Przed wbudowaniem materialy muszg zostaé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
Jest do okazania w stosunku do wskazanych materiatow certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnoscei, karty technologiczne materiatow, $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne, atesty. Zamawiajacy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czesci robot, jezeli materialy i jako$¢é wykonania robét nie spetniaja wymagan niniejszej
umowy i prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
Wykonawea, jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét, jakoéé materiatow i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci
wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i inwentaryzacje powykonawcza prowadzonych robot.
Wykonawca na koszt wlasny wykona i wdrozy dokumentacje technologiczng oraz techniczno-
odbiorowy operatorom i wlascicielom sieci przesytowych i dostarczajacych nosniki energii oraz
mediow. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z odbiorami oraz nadzorami okreslonymi przez
poszezegodlnych operatordw sieci uzytkowych.
Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonywaé wszystkie prace w sposob nieucigzliwy dla innych
uzytkownikow, przestrzegajac nastepujgcych zasad:
1) teren robot musi by¢ kazdorazowo zabezpieczony w sposob tasmy, bariery itp.;
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2) Wykonawca bedzie utrzymywal miejsca, w ktérych prowadzone beda prace oraz drogi dojazdowe
i przejscia w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie na biezaco usuwal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne na wlasny koszt;

3) zabrania si¢ usuwania zanieczyszczen budowlanych, resztek zapraw murarskich oraz innych
uzywanych materiatéw poprzez wylewanie ich do studzienek $ciekowych, umywalck itp.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz

pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekeji Pracy dostep na teren budowy oraz do

wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie.

Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, celem sprawdzenia i odebrania robét. Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni roboczych

dokona odbioru. Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z tego obowigzku, zobowigzany jest na zgdanie

Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty, badZz wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot

w celu ich prawidtowego odbioru, a nastgpnie przywrécié do stanu wlasciwego.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia wody i energii elekirycznej w okresie realizacji robét.

Wykonawca natychmiastowo zabezpieczy ewentualne awarie powstate w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca natychmiastowo uprzedzi Zamawiajacego o kazdej grozbie op6znienia robot.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy w razie wystapienia koniecznosci wyniesie / przesunie /

zdemontuje w niezbednym zakresie wyposazenie pomieszczen, zabezpieczy je folig ochronng i po

zakoficzeniu prac wniesie / zamontuje ww. wyposazenie do dotychczasowych lokalizacii.

W przypadku koniecznoéci czasowego wylaczenia zasilania elektrycznego, instalacji sanitarnych,

funkcjonujgcych urzadzen, w szczegdlnodci teleinformatycznych, w trakcie prowadzenia prac,

kazdorazowe wylgczenie wymaga odrgbnego uzgodnienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o przebiegu robét i brania udziah

w organizowanych przez Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych,

komisjach przegladéw gwarancyjnych i inmych.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu opfat i kar nafozonych przez stosowne organy

administracji publicznej w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy zwigzanych z naruszeniem

przepisow powszechnie obowiazujacego prawa, a w szczegdlinosei dotyczgcych ochrony srodowiska.

Po wykonaniu prac budowlano — instalacyjnych Wykonawca uporzadkuje i oczysci z kurzu wszystkie

pomieszczenia przebudowywane wraz z uczgszczanymi w trakcie remontéw przez pracownikow

Wykonawey ciggami komunikacyjnymi prowadzacymi do pomieszczen.

Wykonawca na whasny koszt zutylizuje odpady a dokumenty z utylizacji (lub uwierzytelnione kopie)

przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca wystapi do operatora sieci - Energa Operator SA o warunki przylaczenia na fotowoltaike,

a po jej zainstalowaniu dopetni wszystkich formalnosci wraz ze zmiang licznika.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt przez odpowiednie organy administracyjne oraz instytucje,

odbior wszystkich robét podlegajacych odbiorowi koficowemu oraz przekaze Zamawiajgcemu

otrzymane protokoty, dokumenty, decyzje, w tym decyzje pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zgtosi gotowosé do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych po ich calkowitym

zakonczeniu.

Wykonawca dostarczy komplet dokumentéw (dziennik budowy — oryginat, dokumenty dotyczgce

Jakosci i dopuszezeft wbudowanych materiatéw i urzadzen, aprobaty i certyfikaty materiatow uzytych do

wykonania przedmiotu umowy, protokoty odbioru robdt czesciowych i zanikowych, protokot,

dokumentacje powykonawcza, instrukcje uzytkowania obiektu) do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru
na 14 dni roboczych przed odbiorem przedmiotu umowy.
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Wykonawcea przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentuja stan faktyczny wykonania robét.

Wykonawca skompletuje dokumentacje powykonawczs i przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach, z zastrzezeniem ust. 51.

Wykonawca zleci opracowanie i przekaze Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach zarejestrowana
w Powiatowym Ofrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Plofisku inwentaryzacje
geodezyjng powykonawezg wybudowanych obiektéw oraz infrastruktury techniczne;j.

Przez okres zwigzania umowa Wykonawca bedzie posiadat aktualng polise, a w przypadku jej braku
wny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem umowy.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcey teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawey dokumentacje projektowa, pozwolenie na budowe oraz dziennik
budowy najpézniej w ciagu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Hnowy.
Zamawiajgey zobowigzany jest do $cisltej wspdtpracy z Wykonawcea w czasie trwania umowy, udzielajgc
niezbednych informacji, wyjasnien oraz precyzujac swoje wymagania, w celu nalezytej realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zapewnienia nadzor inwestorski.
Zamawiajgcy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7.
Zamawiajgcy na koniec realizacji inwestycji we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zleci wykonawcy
zewnetrznemu opracowanie dla budynku szpitala audytu energetycznego ex post.

§5

ROZLICZENIE STRON
Za wykonanie zamoéwienia podstawowego strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie
9200 000,00 zt netto, tj. 11 316 000,00 zt brutto.
Podana w § 5 ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie zaméwienia podstawowego
stanowi zaplatg za cato$¢ robot oraz zawiera wszelkie skfadniki cenotwércze niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w tym koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz
ich ewentualng zmiang, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, koszty odbioréw przez
odpowiednie stuzby i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy bez wzgledu na
rzeczywiste naklady w ramach zamodwienia podstawowego. Roznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawee w ofercie ilo$ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catoécei.
Wynagrodzenie  obejmuje  rowniez  wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udziatu w wykonywaniu zaméwienia. Wynagrodzenie obejmuje
rownicZ ewentualne koszty wynikajace z dzialan gestorow sieci, niezbednych do zaopatrzenia obiektu
w media. .
Rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie bezusterkowych protokotéw czesciowych oraz
protokotu koncowego odbioru robét zrealizowanych i potwierdzonych przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce i Zamawiajacego lub upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey i Zamawiajgcego.
Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. | bedzie dokonywana kwartalnie w oparciu o:
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[) faktury czgsciowe — wystawiane nie czedciej niz raz na kwartat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét podstawowych. Laczna wartosé faktur czgéciowych nie moze przekroczyé 90 %
wartosci zamowienia podstawowego,

2) fakturg koficowa ptatng po protokolarnym odbiorze koficowym zaméwienia podstawowego bez wad.

Podstawg wystawienia faktury VAT oprécz protokott odbioru czesciowego fub koncowego robot jest

oswiadczenie o nie zaleganiu z platnociami na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

Ztozenie przez Wykonawce faktury za roboty, ktére wykonal przy udziale Podwykonawcy, bez

wymaganego oswiadczenia Podwykonawcy, stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawce,

Zamawiajacy uprawniony jest w tej sytuacji do odmowy zaplaty i zwrotu faktury celem uzupelnienia

brakujgcego oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wplywajace na wynagrodzenic.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, a takze rosnace ceny

materiatéw nie moga by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy platna bedzie przelewem na rachunek bankowy

Wykonawey nr 52 1240 6335 1111 0000 5131 0482 w ciggu 30 dni od dostarczenia prawidlowo

wystawionej faktury VAT, w postaci elektronicznej poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

lub w postaci papierowej do siedziby Zamawiajacego, opisanej przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego po odbiorze czgsciowym i koficowym robdt, z zastrzezeniem, ze platnodci ze $rodkow

pochodzacych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 w ramach osi Priorytetowej IV ,Przejécie na gospodarke niskoemisyjng” Dziatania 4.2.

»Efektywnos¢ energetyczna”, realizowane beda w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od daty

ich wptywu na konto Zamawiajgcego.

Za dzien zaplaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Wskazany w ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym-Cwirtualnym)*

*niewlasciwe skresli¢

W przypadku, gdy wskazany w ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym (wirtualnym)

Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek rozliczeniowy

nr — nie dotyczy.

W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 8 lub ust. [0 Wykonawca

zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego o tym fakcie, wskazujac jednocze$nie nowy numer

rachunku, ktory zgodny bedzie z o$wiadczeniami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszego paragrafu.

Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym/zwelnionyminiezarejestrowanym™® podatnikiem - VAT.

*niewlasciwe skre$lié

W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT platnosé, o ktérej mowa

w ust. 8 nastgpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, a Wykonawca o$wiadcza, 7e do

rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 8 prowadzony jest rachunek VAT,

W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT — Wykonawca o$wiadcza,

ze podane w ust. 8 i ust. 10 rachunki platnicze sa zgodne z bialg lista podatnikow (tj. wykazem

podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug

(- Dz. U. 22021 r. poz. 685 ze zm.).

Wykonawca oé$wiadcza, iz urzedem skarbowym wiasciwym dla jego rozliczen podatku od towardw
i ustug jest Urzad Skarbowy w Wotominie.

W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku braku
rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé dokonana z wykorzystaniem mechanizmu
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podzielonej platnosci, Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego odsetek za zwioke w dokonaniu
tej platnosci, w zwigzku z tym iz nie zapewnit warunkéw do dokonania jej zgodnie ze zlozonymi
w niniejszym paragrafie oSwiadczeniami.

Zamawiajacy zastrzega, ze cesja wierzytelnosci, wynikajaca z niniejszej umowy, moze nastapic¢ jedynie
za zgodg Zamawiajgcego.

§6
PRAWO OPCJI ‘

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w przypadku pozyskania dodatkowych

srodkow finansowych na zamowienie objete prawem opcji.

Opis opcji zawarty jest w zafaczniku nr 7 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy dot. robot wykonywanych w ramach opcji stanowi zatgcznik nr 2 do

niniefszej umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy stanowiacego opcje, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe

w kwocie 10 000 000,00 zi netto, tj. 12 258 000,00 zt brutto.

Wartos¢ zamdwienia podstawowego + wartosé opcji wynosi 19 200 000,00 zt netto, tj. 23 574 000,00 zt

brutto.

Podana w § 6 ust. 4 kwota wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie opcji stanowi zaplate za catosé

robdt oraz zawiera wszelkie skfadniki cenotwércze niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy,

w tym koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz ich ewentualng

«miane, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, koszty odbioréw przez odpowiednie stuzby

i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawey bez wzgledu na rzeczywiste naklady

w ramach opcji. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami

i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do wykonania

clementami stanowig ryzyko Wykonawey i obcigzaja go w catosei. Wynagrodzenie obejmuje réwniez

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w przypadku ich udziatu

W wykonywaniu zaméwienia. Wynagrodzenie obejmuje réwniez ewentualne koszty wynikajace

z dziatan gestoréw sieci, niezbednych do zaopatrzenia obiektu w media.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 bedzie dokonywana kwartalnie w oparciu o:

t) faktury cze¢sciowe — wystawiane nie czgsciej niz raz na kwartat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt wykonywanych w ramach prawa opcji. Laczna wartosé faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci zamdwienia wykonywanego w ramach prawa opcji,

2) fakturg koncowg platng po protokolarnym odbiorze koficowym zaméwienia wykonywanego
w ramach prawa opcji bez wad.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg o skorzystaniu z prawa opcji nie pdzniej niz na 14 dni roboczych

przed terminem rozpoczgcia robét wykonywanych w ramach prawa opcji.

‘Termin rozpoczgceia realizacji opcji nastapi nie wezesniej niz od dnia 01.03.2022 r. oraz nie p&Zniej niz

do dnia 30.04.2022 r. z terminem realizacji do dnia 28.02.2023 r.

Strony ustanawiajg odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie opcji, w formie kar

wumownych, w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

[} Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a.  Za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 9 w wysokosci
0,2 % wartosci opcji brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 4 za kazdy dzied zwtoki.

b.  Za zwlokg¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji, w wysokosci 0,2 % wartosci opeji brutto, za kazdy dzien zwioki liczac od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie poszczeg6lnych wad, do dnia ich usuniecia.
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¢.  Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokodei 20 % wartoéci
opcji brutto.

d.  Za zwloke w przystapieniu do podjecia czynnosci gwarancyjnych, o ktérych mowa w § 10,
ktére uniemozliwiaja uzywanie obiektu, w wysokosci 0,05% wartoéci opcji brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

e. Za zwloke w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 26 i 27 umowy w wysokosci
0,2 % wartosci opcji brutto za kazdy dziea zwloki liczony od dnia uplywu terminu
przewidzianego na realizacje tego obowigzku.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 20 % wartodci opcji brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
okreslonej w ust. 14 oraz unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych w ramach prawa opcji nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.
Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania si¢ realizacji zaméwienia w zakresie prawa opcji. jezeli
Zamawiajacy nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego
z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia wzgledem niego
odpowiedzialnodci z tytulu niewykonania umowy
Do zaméwienia realizowanego w ramach opcji maja zastosowanie wszystkie przepisy niniejszej
umowy, chyba ze przepisy niniejszego § stanowig inaczej.

§7

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie podzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie na
wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Dokonanie odbioru czgéciowego robdt nastgpuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. :
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo, po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowoéci do odbioru koricowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika

budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
Semodzielny Publiczny
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W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca najpdzniej w dziefi odbioru przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidfowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnodei: dziennik budowy, inwentaryzacje powykonawcza wraz z oéwiadczeniem
geodety o ztoZeniu opracowania do Powiatowego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Plonsku do rejestracji, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbior konficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownika budowy i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspdlpracy
reeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonal przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszenia gotowosci do ich odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob isprawdzefi, Zamawiajagcy moze przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawey termin do wykonania rob6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia proéb i sprawdzefi,
uwzgledniajaey ich ztozonodé techniczna, apo jego uptywie powrécié do wykonywama czynnosci
odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany protokdt odbioru kotficowego robét jest
podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresel protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
W sposob ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje si¢ date
zgloszenia gotowosci odbioru rob6t budowlanych pod warunkiem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koncowego robot.

Protokol odbioru cz¢éciowego i koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 i 14 stanowi podstawe dla
Wykonawcey do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy oraz § 6 ust. 4 w przypadku realizacji rob6t w ramach prawa opcji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajaey jest wowcezas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz zwezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzqdzanym PO usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoéci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
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usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcey, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Realizacja przedmiotu umowy dot. zaméwienia podstawowego nastapi poczawszy od dnia zawarcia
umowy.
Rozpoczecie robét dot. zamdwienia podstawowego zostanie potwierdzone protokotem wprowadzenia na
budowe, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Przekazanie placu budowy nastypi
protokolarnie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy dot. zaméwienia podstawowego: 12 miesi¢ey od dnia
zawarcia umowy.
Jako termin zakonczenia robot nalezy rozumie¢ date pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do koficowego odbioru robét objetego przedmiotem zamdwienia wraz z przekazaniem

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Inspektor Nadzoru potwierdza w  dzienniku budowy
gotowos¢ obiektu do odbioru. .

§9

PRZEDSTAWICIELSTWO STRON
Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry bedzie przedstawiciclem
Zamawiajacego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecen zwigzanych 7 jakodcia
i ilodcig robét, ktére saniezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i obowiazujacymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajacy w ciagle] dyspozyciji

przez czas realizacji robdt oraz kierownicy branzowi posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
w branzy sanitarnej oraz elektrycznej.

§ 10

GWARANCJA, REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za jako$é rob6t budowlanych objetych umows przez
okres 60 miesigcy, liczac od daty protokolarnego odbioru koficowego robot — w przypadku uchybien
stwierdzonych w protokole bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu usuniecia tych uchybien.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem
60 miesigcy od dnia spisania protokotu konicowego odbioru robét.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na urzadzenia zgodnie z gwarancijg udziclong na
jakosé robot.
Dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatéw oraz urzadzen wykorzystanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokohu.
Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajacego dokumentdw gwarancyjnych stanowi
podstawe do odmowy dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia zgloszonych pisemnic przez
Zamawiajgoego wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji w ciggu 24 godzin. Jezeli usuniecie usterki ze wzgledu na wymagany

specjalistyczny sprzet lub czeéei jest duzszy niz 24 godziny, Wykonawca powinien o tym powiadomic
Zamawiajgcego.
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Jezell Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zleci ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci z kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy warto$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kwoty przewyzszajacej wysokos¢ zabezpieczenia na drodze sadowe;j.

Okres gwarancji na roboty, ktdre byly poprawiane, bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Wykonawea zobowigzany jest do dokonania na wiasny koszt minimum jednego w roku przegladu
gwarancyjnego przedmiotu umowy w okresie gwarancji / rekojmi.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przeglad
i konserwacje przedmiotu umowy koficzaca okres gwarancji oraz wyda¢ pisemne orzeczenie o stanie
technicznym przedmiotu umowy.

Wszelkie koszty w okresie gwarancji zwigzane prawidtowym wypetnieniem obowiazkow z Jjej tytutu
ponosi Wykonawca.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu
z tytuhy rekoymi za wady.

Zamawiajgcy wedlug wlasnego wyboru moze skorzystaé z uprawnien przystugujacych z tytulu rekojmi
lub gwarancji.

W przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci, Wykonawca w okresie gwarancyjnym
o fakeie tym, natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego wskazujac jednoczesnie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robot naprawczych i innych zobowiazan wynikajgcych
z udzielonych gwarancji.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawea przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoci zaméwienia podstawowego (z podatkiem VAT),
tj. kwotg: 565 800,00 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nicnalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi, natomiast 70% whiesionego zabezpieczenia
prreznacza sig na pokrycie roszezeit z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w nastepujacy sposob: .
1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
kofcowego odbioru robét zamowienia podstawowego, a w przypadku skorzystania z prawa opcji
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét wykonywanych w ramach
opejt,
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji w ramach zaméwienia podstawowego, a w przypadku skorzystania z prawa opcji w ciagu
I'5 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji w ramach prawa opcji.
W wakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. | ustawy Pzp pod
warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosei
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
SWO0J4 wazno$c na czas okreslony w umowie.
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Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
Jjego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 6 nie przedfozy Zamawiajagcemu  nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawiony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenic w pienigdzu
whnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz S lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nOWego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie pédZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku uzgodnionego pomiedzy Stronami przedtuzenia terminu
zakoficzenia robot do przediuzenia terminu waznosci obowiazywania gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowe;.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania robét, zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wiasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszezen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

§ 12

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia
podstawowego, w formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 w wysokoéci
0,2 % wartosci zamdéwienia podstawowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. | za kazdy dzien
zwloki.

b. Za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresic rekojmi
lub gwarancji, w wysokosci 0,2 % wartosci zamowienia podstawowego brutto, za kazdy dzief
zwioki liczac od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie poszczegdinych wad, do dnia ich
usuniecia.

¢.  Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartoéci
zamdwienia podstawowego brutto.

d.  Za zwioke w przystapieniu do podjecia czynnosci gwarancyjnych, o ktérych mowa w § 10,
ktére uniemozliwiaja uzywanie obiektu, w wysokosci 0,05% wartodci zaméwienia
podstawowego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

e. Za zwloke w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 26 i 27 umowy w wysokosci
0,2 % wartoéci zaméwienia podstawowego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
uplywu terminu przewidzianego na realizacjg tego obowiazku.

f.  Za niedopetnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) umowy w kwocie 5 000,00 za
kazdy dzien zwioki, liczony od uplywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku.

8. Zaniedopetnienie obowigzkéw, wynikajgcych z art. 438 ust. | ustawy Pzp, w wysokosci 500,00
zt za kazdy ponizszy przypadek:
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- braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

h. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia i w przypadku gdy o$wiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawey, o ktérym mowa
W § 3 ust. 24 okazalo si¢ nieprawdziwe w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespefnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia (kara moze byé naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
o prace).

I Za kazdy brak przegladu i konserwacji, o ktérych mowa w § 10, 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania kara umowna
nalezy si¢ wierzycielowi w zastrzezonej na ten wypadek wysokosci bez wzgledu na wysoko$¢
poniesionej szkody. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonej kary nie jest
dopuszczalne, chyba Ze strony inaczej postanowity.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonéwcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20 % wartosci zamowienia podstawowego brutto, za wyjatkiem
wystqpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.

Lgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych w ramach zamoéwienia podstawowego nie moze
preekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywistosci poniesionej szkody na zasadach
ogoloych.

Zamawiajgey ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przyshugujgcego
Wykonawcy.

Zakazuje si¢ potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwolania stanu, ktory obowiazywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktorym zastrzezono te
karg, nastapilo w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji wspdifinansujacej catosci
lub czgsei dofinansowania przyznanego na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest
do zwrotu Zamawiajacemu utraconej kwoty dofinansowania.

Za ewentualne nieterminowe uregulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki za
wloke w wysokoscei ustawowe;.

§13
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
Oprocz przypadkdéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
[) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
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W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznogciach, a Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) ogloszenia upadiosci, likwidacji lub rozwiazania firmy Wykonawcy;

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawey, tj. rzeczywiste zajecie w postgpowaniu egzekucyjnym
catego majagtku Wykonawcy lub jego istotnej czesci, uniemozliwiajace realizacje umowy:

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych
i mimo jednokrotnego wezwania Wykonawcy do ponownego podjecia robdt nie wywigzal si¢ on
z tego obowigzku, chyba ze przerwa w pracach uzasadniona jest nadzwyczajnymi okolicznos$ciami
niezaleznymi od Wykonawcy;

5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami wynikajgcymi
z niniejszej umowy oraz gdy przedmiot umowy jest niezgodny z opisem przedmiotu zamowienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

2) w przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt. 1) Wykonawca moze Zzadac wylgeznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapié wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem szezegdlowego

uzasadnienia.

Z chwila zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy strony przystapia do sporzadzenia

inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia inwentaryzacji

na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy we wskazanym

terminie Zamawiajacy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, za$ Wykonawca wobec

swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej inwentaryzacii.

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na koszt tej strony, ktéra odstapita od umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz w ustawie Pzp.

§ 14
ZMIANY UMOWY

Inicjatorem zmiany moze byé zardwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania

nw. zmiany umowy jest zfozenie pisemnego wniosku przez strone inicjujacg zmiane zawierajgcego opis

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyng), opis wplywu zmiany na wykonanie zamdéwienia.

Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu

realizacji umowy o okres nieprzekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamdwienia,

zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwiazku z koniecznoscig realizacji postulatéw 0séb trzecich nieuwzglednionych na clapie
podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych koniecznych do spetienia;

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegolnogci nastepstw  dzialan
administracyjnych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawarte] umowy

w formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta i SWZ, przez site
wyzsza Strony rozumieja kleski zywiofowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wiladz, a takze dziatania lub zaniechania
dziatania organéw panstwowych, samorzadowych lub 0séb trzecich uniemozliwiajacych terminowa
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realizacj¢. zamoOwienia, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamowienia;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207); zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skitadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i jezeli Wykonawea udowodni to ponad
wszelky watpliwos¢, 2e zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce;

zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jeéli zmiana ta bedzie
powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszeza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku
zaplaconego przez Wykonawce;

zmian wynikajacych z przepisow prawa;

«mian wynikajgcych z koniecznosei uwzglednienia robot dodatkowych, ktérych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢ lub robét zamiennych, rozliczanych kosztorysem powykonawczym na podstawie
srednich cen Sekocenbudu, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji
robot, jak rowniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego;

zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co moze skutkowad
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét;

zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét;
wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, niewynikajacych z winy Wykonawcy, co moze skutkowaé
zmiang wynagrodzenia tub zmiang terminu realizacji robét;

wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, co moze skutkowaé zmiang
wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét;

10) gdy koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,

dziatajge z nalezyty staranno$cia, nie mogt przewidzie¢ a wartosé zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

I gdy faczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie

w umowie, bez koniecznosei uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru
umowy.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji w przypadku:

b)

3)

4)

zaistnienia nieprzewidzianych utrudnief, zwigzanych z konstrukgja, instalacjami oraz w przypadku
wprowadzenia dodatkowych robdt budowlanych;

w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie wszelkich rob6t dodatkowych lub
realizacje robot koniecznych, ktérych wykonanie stato si¢ niezbedne do prawidtowego wykonania
robot zgodnie ze sztukg budowlang;

koniecznodei wykonania robot zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy;

wslrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po jego stronie;
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5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy
Jjuz po zawarciu umowy;

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzies, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

7) wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcegos;

8) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sq konsekwencjy
winy ktorejkolwiek ze stron;

9) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego,
uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja projektowy.

Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej

Z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 4.

Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4, zostang zmienione w przypadku wystgpienia okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku U r7zedowym
RP ,,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12 miesigcy:

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako érednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzednie]
waloryzacji;

3) Zamawiajacy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanck,
0 ktdrych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Warto$¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzacii;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie do

postgpowania  pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
w szczegdlnosei, okolicznosei:

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow;

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizZenia parametréw tych materiatow lub
urzgdzen.

Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego, na podstawie uzgodnien

przeprowadzonych z projektantem. ‘

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznodci zwigzanych 7z wystapieniem

COVID 19, ktére wplywaja lub moga wplynaé na nalezyte wykonanie umowy, na warunkach

i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych'.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu do

umowy.

!

Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczeg6lnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2 2020 r.,

poz. 1842 ze zm.).
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1. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy

b2

Lo

o

G.

w zakresie przesunigcia termindw realizaciji poszczegolnych etapéw robot. Jezeli wprowadzenie zmian
do Harmonogramu rzeczowo — finansowego (w tym takze zmiana wysokosci w poszczegblnych latach
lub przesunigcie migdzy poszczegdinymi latami srodkow wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. |
oraz w § 6 ust. 4, nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, to ich wprowadzenie nie wymaga
ZMiany umowy.

§ 15
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

lfekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumieja przez to

umowe zawarty w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub

roboty budowlane stanowigce czesé przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawcg a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawca i dalszym Podwykonawecg.

Wykonawea nie poleci Podwykonawcom innych rob6ét niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajgcego.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot wymaga

uprzednicj, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego i w zwigzku z tym:

[) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, i jej zmian; przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
Jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na pismie. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé
si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy;

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli Zamawiajacy
nie zgfosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym terminie, Wykonawca
przed  skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt jest zobowiagzany do przediozenia
Zamawiajgcemu zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem umowy.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zadania

od Wykonawcey usunigeia przedmiotowego Podwykonawey z placu budowy. Niniejszy zapis nie

wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w umowie.

Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca a Podwykonawea lub dalszym Podwykonawcg

stosuje si¢ procedurg okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajacemu wszystkich Dostawcow i Ustugodawcow.

Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawey lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ swiadczen

oraz przedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian. W umowie o podwykonawstwo termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie moze by¢ dtuzszy niz

30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem odbioru.

Wykonywanie czynnosci zaméwienia, o ktérej mowa w ust. | przy pomocy Podwykonawcow odbywa

si¢ na zasadach okreslonych w art. 647! k.c.
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Wykonawca ma obowigzek zataczenia do kazdej faktury oéwiadezenia, ze dokonano stosownej zaplaty
na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich prace oraz
o$wiadczent Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zglaszajg roszezen
finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopia przelewu na rzecz.
Podwykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawea jest
zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, Dostawcéw i Ustugodawcéw, z ktorymi wspotpracuje w zwiazku z realizacjy
zamdwienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazah wobec wyzej wskazanych
podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyplaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaplaty naleznosci na rzcer
Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawedw.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca badZ zgloszony
Dostawca lub Ustugodawca wystapi na pismie z o$wiadczeniem do Zamawiajacego, 7e Wykonawca
nie dokonuje platnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$é takiego
zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robét, ustug lub dostaw, to
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminic 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia, dowoddéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,
Dostawey lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone albo, ze zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposéb
niz poprzez zaplate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy zostaty zaptacone to Zamawiajacy, po potwierdzeniu kwoty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezna kwote. Zaptata na rzecz Podwykonawcy
zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Zamawiajacy po zaptaceniu naleznoéci bezposrednio dla Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
wedlug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 647' § 5 k.c., bedzie miat prawo potracic
kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey,
Wykonawcea nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawee w terminie 7 dni
po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.
Strony zgodnie o$wiadczajs, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajacego w zakresie zaleglych
zobowiazaf wobec Dostawcow lub Ustugodaweow, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze nalezne im
sumy zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptatg to:
1) Zamawiajacy moze dokonaé splaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawey i jest
uprawniony potrgci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnoéci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego;
2) Zamawiajacy moze dokonaé splaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy
z kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaplata na rzecz Dostawcy lub Ushugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po
dorgczeniu wezwania opisanego powyzej.
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[7. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy

18.

2

6.

z Podwykonawcami, zawierane bgdg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w kiorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie  wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec
Ustugodawcow i Dostawcdw uregulowane przez Zamawiajacego.

Dopuszeza si¢ mozliwo$¢, zmiany biorgeych udziat w realizacji czesci zaméwienia podmiotdéw
udostepniajgcych zasoby, za pomoca ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu
w posigpowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykazaé
spefnianic warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o zamowienie
publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Realizacja robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajgeych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziafania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcey, Dostawcy, Ustugodawcey i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to
dzialania lub uchybienia Wykonawcy.

§ 16
ZAWIESZENIE UMOWY
7. waznych dla Zamawiajacego powodow, a w szezegdlnosei przed rozpoczeciem robét budowlanych,

Jak rowniez po rozpoczgciu robdt budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajacy moze zawiesic umowe,

wysylajge do Wykonawey pisemng note z podaniem:

1) przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajacego;

2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia);

3) preewidywanego czasu trwania zawieszenia. »

Wykonawea ma obowigzek, w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty Zamawiajacego
niezwlocznie zawiesié umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajacy w pisemnej nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w takim
zakresie i w taki sposob, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.

Po zawieszeniu umowy, Zamawiajacy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawca przedstawi propozycje
przedtuzenia terminu/terminéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze mieé prawo.
Przedluzenie terminu/termindw realizacji umowy nastgpi w drodze aneksu do umowy,

W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja wytacznie pratnosci
za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajagey poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.

Wykonawca oSwiadeza, iz zrzeka sig roszczen zwiazanych z zawieszeniem umowy.

§17
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Strony bedg udostgpniaé sobie nawzajem w niezbednym zakresie dane osobowe 0sob odpowiedzialnych
za nawigzanie i realizacjge Umowy, w szczegdlnosci pracownikéw czy oséb reprezentujacych Strone.
Strona, ktorej dane zostang udostgpnione, staje si¢ ich administratorem i ma obowiazek przetwarzaé
dane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych; dalej RODO).

Strony potwierdzajg, Ze posiadaja odpowiednig podstawe prawna do udostepniania danych osobowych.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalaja nastepujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajacy: Marta Zasofiska (imi¢ i nazwisko), 023 661-34-00 wew. 507 (telefon),
marta.zasonska@szpitalplonsk.pl (e-mail) — osoba do kontaktéw w sprawie realizacji umowy oraz
osoba odpowiedzialna za nadz6r merytoryczny nad umowa.

2) Wykonawca: Mirostaw Klimkowski (imig i nazwisko), 602-309-105 (telefon), oferty.mirmex@wp.p!
(e-mail).

Faktury na pi$mie i wszelkie pisma doreczone bedg przez strony na nastepujacy adres:

1) Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej im. Marszatka Jozefa
Pifsudskiego w Plofisku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Plonsk.

2) Wykonawca MIRMEX Mirostaw Klimkowski ul. Matachowskiego 4/25, 05-270 Marki.

Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego dorgczenia w formie pisemnej fub elektronicznej Stronie,
do ktorej jest adresowane.

Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres wskazany
w ust. 2 uznaje si¢ za doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sig przepisy obowigzujacego prawa w tym:
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do tych ustaw.

Wszelkie spory mogace wynikngé z tytulu niniejszej umowy, bedy rozstrzygane polubownie.
W przypadku braku porozumienia wiasciwym sadem do rozpatrywania sporéw wyniklych w trakcie
realizacji umowy jest sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Niewykonalno$¢ lub nieskuteczno$¢ ktéregokolwiek z postanowier umowy, nie beda prowadzily do
utraty mocy obowigzujacych pozostatych zapiséw umowy.

Umowg sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajacy.

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) Zatgeznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy zamdwienia podstawowego.

2) Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy robét wykonywanych w ramach opcji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

’M i 1 . 7 Iy V”{/ 22 :ﬂ; d:'.. S ']
./ r ’f,/) lf/ ? wamed .
Mivoe Kok 2a1

" Aieln
A . Lonpoin Pakiags
03270 Markl, wl. Melachowsiier . - Macazatin 15
1P 568-148-13-09, Regon 4 IV
tel. §2-308-105

DYREKTOR Lilianng k
Samodzielnzga Publicznego o

. Zespotu Zakipdfy Opieki Zdrowotnej

im. Marszatka JéN Pi1 dekiego w Profiskn

. Lilianna :
Samodziclny PublitZHY’ Krasniewska a’_f
s64 Zakiadow Opieki e ¢ L ‘

-

3 ondetl
arszelka Jézefa Pitsudskic

L ZGODNOSE 2 CR

“21-







